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ID DIRETTRICE DTP LINEA COMP.LE
CODICE LINEA
(D.M. 18/08/2006)

TRATTA / LOCALITÀ DATA ATTIVAZIONE

1 ADRIATICA AN BOLOGNA - ANCONA J63/64 FANO SETTEMBRE 2015

2 ADRIATICA AN BOLOGNA - ANCONA J63/64 GIULIANOVA  NOVEMBRE 2015

3 ADRIATICA AN BOLOGNA - ANCONA J63/64 ANCONA AGOSTO 2015

4 ADRIATICA BA BARI - BRINDISI K150 DICEMBRE 2015

5 ADRIATICA BA BARI - BRINDISI K151 SETTEMBRE 2015

6 ADRIATICA BA FOGGIA - BARI J69/70 TRINITAPOLI DICEMBRE 2015

7 ADRIATICA BA FOGGIA - BARI J69/70 BARLETTA OTTOBRE 2015

8 ADRIATICA BA FOGGIA - BARI J69/70 GIOVINAZZO GIUGNO 2015

9 ADRIATICA BA FOGGIA - BARI J69/70 BARI C.LE DICEMBRE 2015

10 ADRIATICA BA PESCARA - SULMONA K125 BUSSI DICEMBRE 2015

11 ADRIATICA BA FOGGIA - BARI J69/70 GIUGNO 2015

12 ADRIATICA BA FOGGIA - BARI J69/70 OTTOBRE 2015

13 ADRIATICA BA BARI - BRINDISI K150 FASANO - BRINDISI SETTEMBRE 2015

14 ADRIATICA BO-AN [BOLOGNA] MIRANDOLA O. - ANCONA J63/64 CASTELBOLOGNESE - RIMINI - ANCONA NOVEMBRE 2015

15 ASSE VERTICALE BO [BOLOGNA] MIRANDOLA O. - ANCONA J63/64 FORLI' DICEMBRE 2015

16 ASSE ORIZZONTALE TO NODO DI TORINO R1, J1/2 FASE 1.2.1 SETTEMBRE 2015

17 ASSE ORIZZONTALE TO NODO DI TORINO R1, J1/2 FASE 1.2.2, 1.2.3 DICEMBRE 2015

18 ASSE ORIZZONTALE TO TORINO - MODANE R1, J1/2 FASE 1.1.1 MAGGIO 2015 

19 ASSE ORIZZONTALE TO TORINO - MODANE R1, J1/2 FASE 1.1.2 SETTEMBRE 2015

20 ASSE ORIZZONTALE MI
NODO DI MILANO, MILANO - BRESCIA,

MILANO - BERGAMO
R02, J23/24, K048, K051 FASE 2.2 MARZO 2015

21 ASSE ORIZZONTALE MI
NODO DI MILANO, MILANO - BRESCIA,

MILANO - BERGAMO
R02, J23/24, K048, K051 FASE 2.3 NOVEMBRE 2015

22 ASSE ORIZZONTALE MI
NODO DI MILANO, MILANO - BRESCIA,

MILANO - BERGAMO
R02, J23/24, K048, K051 FASE 3.2 NOVEMBRE 2015

23 ASSE ORIZZONTALE VR [MILANO] PIOLTELLO L. - BRESCIA - VERONA J23/24 BRESCIA (E) - SOMMACAMPAGNA (E) FASE 4.1 GENNAIO 2015

24 ASSE ORIZZONTALE VR VERONA - PADOVA J 25/26 VERONA P.V. (I) - ALTAVILLA (E) FASE 4.2 DICEMBRE 2015

BARI C.LE - BARI TORRE A MARE

FOGGIA

NODO DI MILANO,

MILANO - ROMANO (I),

MILANO - BERGAMO

POTENZIAMENTO TECNOLOGICO TORINO - PADOVA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO APPARATO CENTRALE 

COMPUTERIZZATO MULTISTAZIONE CONTESTUALMENTE AL RINNOVO DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI 

IMPIANTI DI LINEA E DI STAZIONE, ALLA RIMODULAZIONE DEL SISTEMA DI DISTANZIAMENTO ED AGLI 

INTERVENTI PER LA MESSA A PIANO REGOLATORE DI ALCUNE STAZIONI, CON BENEFICI IN TERMINI DI 

MIGLIORAMENTO DELLA REGOLARITA', AUMENTO DELLA CAPACITA' DI LINEA E INCREMEMTO DELLE 

PRESTAZIONI DEI TRENI MERCI (MODULO DEI BINARI DI PRECEDENZA DI ALCUNI IMPIANTI)

(INTERVENTO PER FASI)

AVIGLIANA  - COLLEGNO,

COLLEGNO  - TORINO ORBASSANO 

NODO DI TORINO

(TORINO PN - TORINO LINGOTTO - 

TROFARELLO)

TRASFORMAZIONE IN POSTO DI COMUNICAZIONE

BANALIZZAZIONE DELLA TRATTA FASANO - BRINDISI CON ATTIVAZIONE DEI PBI 710 E 735 E CONTESTUALE SOPPRESSIONE DEGLI 

IMPIANTI DI CISTERNINO, CAROVIGNO 

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL 2° MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEI BINARI II - III.

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL 2° MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEI BINARI II - III.

RICLASSIFICAZIONE LINEA A P/C 80 E ADEGUAMENTO GALLERIA "CATTOLICA" SU BIN. DISPARI GABARIT "C"

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE H = 55 CM A SERVIZIO BINARIO I (BINARIO DI CORSA DISPARI LINEA NAPOLI).

TRASFORMAZIONE IN FERMATA

ALLEGATO 7: GRANDI INVESTIMENTI, INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI CON AUMENTI DI CAPACITA' E/O RICADUTE SULL'OFFERTA COMMERCIALE
PIR 2014 (aggiornamento dicembre 2014) - Orario di Servizio 2014/2015

NUOVA FERMATA ZUCCARARO

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL 2° MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEI BINARI II - III.

RIPRISTINO ITINERARIO MERCI NAPOLI-BARI (BRETELLA DI FOGGIA)

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL 2° MARCIAPIEDE  A SERVIZIO DEI BINARI II - III

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL 2° MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEI BINARI II - III E ATTIVAZIONE DEL NUOVO ASCENSORE 

MODIFICHE AL PRG DI STAZIONE CON SEMPLIFICAZIONE DEL PIANO DEL FERRO, SOPPRESSIONE DEL BINARIO XI E BINARIO III 

TRONCO OVEST RESO SECONDARIO. NUOVA LUNGHEZZA DEI BINARI IX E X: 580 METRI.

BANALIZZAZIONE TRATTA CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN FERMATA DI BARI P.SUD

NUOVO INGRESSO DELLE FERROVIE BARI NORD SU BINARIO V OVEST
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25 ASSE ORIZZONTALE TO NODO DI TORINO R1 MARZO 2015

26 ASSE ORIZZONTALE TO NODO DI TORINO R1 SETTEMBRE 2015

27 ASSE ORIZZONTALE TO TORINO - MILANO J11/12 VERCELLI NOVEMBRE 2015

28 ASSE ORIZZONTALE TO TORINO - SAVONA K11, K12 MONDOVI' - FOSSANO APRILE 2015

29 ASSE ORIZZONTALE TO TORINO - MILANO J11/12 SETTIMO TORINESE GIUGNO 2015

30 ASSE ORIZZONTALE TO TORINO - PINEROLO K8 MONCALIERI SANGONE - CANDIOLO GIUGNO 2015

31 ASSE ORIZZONTALE TO TORINO - MILANO J11/12 TORINO ORBASSANO - NOVARA - MILANO GIUGNO 2015

32 ASSE ORIZZONTALE TO TORINO - MILANO J11/12 CHIVASSO DICEMBRE 2015

33 ASSE ORIZZONTALE TO ALESSANDRIA - ARONA K23 PM CAMERI DICEMBRE 2015

34 ASSE ORIZZONTALE MI PINO TRONZANO [LUINO] - GALLARATE J15/16 LUINO DICEMBRE 2015

35 ASSE ORIZZONTALE MI NODO DI MILANO R2 MILANO CENTRALE MARZO 2015

36 ASSE ORIZZONTALE MI NODO DI MILANO R2 RHO MARZO 2015

37 ASSE ORIZZONTALE MI 
MILANO - BRESCIA; BRESCIA - PARMA; BRESCIA - 

CREMONA
J23/24 DICEMBRE 2014

38 ASSE ORIZZONTALE MI 
MILANO - BRESCIA; BRESCIA - PARMA; BRESCIA - 

CREMONA
J23/24 MARZO 2015

39 ASSE ORIZZONTALE MI 
MILANO - BRESCIA; BRESCIA - PARMA; BRESCIA - 

CREMONA
J23/24 SETTEMBRE 2015

40 ASSE ORIZZONTALE MI 
MILANO - BRESCIA; BRESCIA - PARMA; BRESCIA - 

CREMONA
J23/24 OTTOBRE 2015

41 ASSE ORIZZONTALE MI NODO DI MILANO R2

NODO DI MILANO

(PM TRECCA - MI LAMBRATE E BV./PC 

LAMBRO - MILANO PORTA VITTORIA)

MARZO 2015

42 ASSE ORIZZONTALE MI MONZA - MOLTENO - LECCO K 42 MONZA EST DICEMBRE 2015

43 ASSE ORIZZONTALE MI CODOGNO - MANTOVA K 61 CREMONA - CAVA TIGOZZI GIUGNO 2015

44 ASSE ORIZZONTALE MI MILANO - TORTONA J5/6 APRILE 2015

45 ASSE ORIZZONTALE MI MILANO - TORTONA J5/6 DICEMBRE 2015

PAVIA

INTERVENTO TECNOLOGICO NODO DI BRESCIA (PRG DI BRESCIA E BRESCIA SCALO - FASE 1.A): DISATTIVAZIONE COMPLETA DEI BINARI 

XII - XIII

INTERVENTO TECNOLOGICO NODO DI BRESCIA (PRG DI BRESCIA E BRESCIA SCALO - FASE 1.A): DISMISSIONE DEFINITIVA DEI BINARI 

DAL XIV AL XXII  E FUORI SERVIZIO IMPIANTO DISTRIBUTORE DIESEL. 

INTERVENTO TECNOLOGICO NODO DI BRESCIA (PRG DI BRESCIA E BRESCIA SCALO - FASE 1.B): NUOVO INGRESSO PROVVISORIO LINEA 

CREMONA E REALIZZAZIONE CORRIDOIO MERCI SU RADICE EST DI BRESCIA C.LE.

INTERVENTO TECNOLOGICO NODO DI BRESCIA (PRG DI BRESCIA E BRESCIA SCALO - FASE 1.C ): COMPLETAMENTO RADICE EST BRESCIA 

C.LE E AVVIO LAVORAZIONI PLATEE NORD. ATTIVAZIONE DUE NUOVI BINARI DI RICOVERO (L=250 M) LATO VERONA DI CUI UNO 

PLATEATO. DISATTIVAZIONE COMPLETA BINARI  X E XI. DA APRILE 2015 DISATTIVAZIONE BINARI  XII e XIII.

NUOVA FERMATA FORLANINI

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE A STANDARD H = 55 CM A SERVIZIO DEL BINARIO VI CON PROLUNGAMENTO DEL 

SOTTOPASSO ESISTENTE.

ATTIVAZIONE NUOVO APPARATO DI STAZIONE CON REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COMUNICAZIONE TRA I BINARI DI CORSA LATO 

VOGHERA PERCORRIBILE A 60 KM/H

BRESCIA

ADEGUAMENTO DELLA LINEA A SAGOMA P/C 80 

PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO A SERVIZIO DEL VI BINARIO

ALLUNGAMENTO A MODULO DI 750 M DEL BINARIO DI INCROCIO

NUOVO APPARATO DI STAZIONE CON ADEGUAMENTO A MODULO 750 M DELL'IMPIANTO

PRG DI MILANO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BRETELLA "GOTTARDO" E POTENZIAMENTO DELL'APPARATO DI STAZIONE CON 

REALIZZAZIONE DI NUOVI ITINERARI (A/P LINEA VENEZIA, A/P LINEA CHIASSO, A/P LINEE GENOVA E BOLOGNA).

MODIFICHE AL PRG DI STAZIONE CON ATTIVAZIONE DI UNA COMUNICAZIONE PER ITINERARI LATO MILANO IN III BINARIO 

(FUNZIONALE PER ATTESTAMENTI DEI SERVIZI EXPO, RELAZIONI PROVENIENTI DA LINEA NOVARA)

SOPPRESSIONE DEL PASSANTE INTERNO TRA TORINO LINGOTTO E TORINO SMISTAMENTO NORD CON RIDUZIONE DEI BINARI X E XI A 

BINARI TRONCHI LATO TORINO P.N.

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL 2° E 3° MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEI BINARI II - III E IV - V

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL 3° MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEI BINARI III - IV

NUOVO BLOCCO CONTA ASSI IN SOSTITUZIONE DEL BLOCCO ELETTRICO MANUALE

PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO VIAGGIATORI A SERVIZIO DEI BINARI G.T.T. (BINARI III E IV)

TORINO LINGOTTO

NUOVO BLOCCO CONTA ASSI IN SOSTITUZIONE DEL BLOCCO ELETTRICO MANUALE.

REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA CON MARCIAPEDE ESTERNO A STANDARD H = 55 CM E LUNGHEZZA 160 M; MODIFICA DI TRACCIATO  

PROPEDEUTICA ALLA FASE SUCCESSIVA.

ATTIVAZIONE RADDOPPIO DELLA TRATTA CAVA TIGOZZI- CREMONA
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46 ASSE ORIZZONTALE MI NODO DI MILANO R2 MILANO P. GARIBALDI APRILE 2015

47 ASSE ORIZZONTALE VR VERONA - BRENNERO J27/28 MATTARELLO NOVEMBRE 2015

48 ASSE ORIZZONTALE VR TRENTO - PRIMOLANO K232 POVO MESIANO GIUGNO 2015

49 ASSE ORIZZONTALE VE VENEZIA - UDINE - TARVISIO J 37-38 VENEZIA MESTRE - MOGLIANO GIUGNO 2015

50 ASSE ORIZZONTALE VE MILANO-VENEZIA R3 VENEZIA MESTRE DICEMBRE 2015

51 ASSE ORIZZONTALE VE VENEZIA - TRIESTE J 35 - 36 S. DONA' DI PIAVE - PORTOGRUARO GIUGNO 2015

52 ASSE ORIZZONTALE VE VENEZIA - TRIESTE J35/36 SAN DONA' PIAVE DICEMBRE 2015

53 ASSE ORIZZONTALE VE VENEZIA - TRIESTE J35/36 VENEZIA  MESTRE - QUARTO A. GIUGNO 2015

54 ASSE ORIZZONTALE VE TREVISO - VICENZA K86-K87-K88 SAN PIETRO IN GU' DICEMBRE 2015

55 ASSE ORIZZONTALE TS VENEZIA - TRIESTE J 35 - 36 TRIESTE C.M. - VILLA OPICINA DICEMBRE 2015

56 ASSE ORIZZONTALE TS VENEZIA - UDINE - TARVISIO J 37-38 UDINE - UDINE PARCO - PM VAT - B. CIVIDALE GIUGNO 2015

57 ASSE ORIZZONTALE TS NOVA GORICA - GORIZIA CENTRALE J39/J40 NOVA GORICA - GORIZIA CENTRALE DICEMBRE 2015

58 ASSE ORIZZONTALE TS VENEZIA - TRIESTE; UDINE - MONFALCONE J39/J40; J35/J36

REDIPUGLIA-RONCHI NORD

RONCHI SUD - MONFALCONE

RONCHI NORD - MONFALCONE

GIUGNO 2015

59 ASSE ORIZZONTALE TS VENEZIA - TRIESTE J35/J36
BIVIO D'AURISINA- RONCHI NORD - RONCHI 

SUD - BIVIO S.POLO
DICEMBRE 2015

60 ASSE VERTICALE BO BOLOGNA - PIACENZA J41-J42 PIACENZA GIUGNO 2015

61 ASSE VERTICALE BO BOLOGNA - PRATO R05 BOLOGNA C.LE - BIVIO CROCIALI GIUGNO 2015

62 ASSE VERTICALE BO BOLOGNA - PIACENZA J41-J42 REGGIO EMILIA GIUGNO 2015

63 ASSE VERTICALE BO BOLOGNA - PIACENZA J41-J42 MARZAGLIA OTTOBRE 2015

64 ASSE VERTICALE BO BOLOGNA - PIACENZA J41-J42 NODO DI MODENA NOVEMBRE 2015

65 ASSE VERTICALE FI
[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO - FARA 

SABINA [ROMA] (Linea lenta)
J53/54 CASTIGLION DEL LAGO DICEMBRE 2015

66 ASSE VERTICALE FI
FIRENZE CAMPO DI MARTE  - BORGO SAN 

LORENZO 
K111 P.M. IL CIONFO DICEMBRE 2015

PRG NODO DI UDINE 4^ FASE:  ALLACCIO DEL NUOVO TRATTO DI LINEA TRA UDINE PARCO E PM VAT E SOPPRESSIONE BV. CIVIDALE. 

ATTIVAZIONE DI SEZIONE UNICA DI BCA IN TRATTA PM VAT - UDINE PARCO, CON MODIFICHE IMPIANTISTICHE A UDINE PARCO. 

ATTIVAZIONE BLOCCO CONTA ASSI

BANALIZZAZIONE TRATTE E INSERIMENTO IMPIANTI NEL NUOVO APPARATO ACCM DI MONFALCONE. MODIFICHE AL PRG DI 

MONFALCONE

INSERIMENTO IMPIANTI NELL'APPARATO ACCM DI MONFALCONE

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL II - III E VIII - IX BINARIO

NUOVA FERMATA GAZZERA

COMPLETAMENTO BANALIZZAZIONE B.C.A. TRA S. DONA' DI PIAVE E  PORTOGRUARO (2^ FASE)

SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI FERMATA PER S.V. LATO TRIESTE DI M 380, ALLUNGAMENTO E ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM 

DEI MARCIAPIEDI A SERVIZIO DEI BINARI  

 NUOVA FERMATA VIA OLIMPIA

ADEGUAMENTO DEL RACCORDO PER CONSENTIRE IL SERVIZIO DI MANOVRA PER RIFORNIMENTO E PRELIEVO DAL FASCIO DI PRESA E 

CONSEGNA IN AUTOPRODUZIONE

NUOVO BLOCCO CONTA ASSI ED ELIMINAZIONE BLOCCO ELETTRICO MANUALE.

ADEGUAMENTO A STANDARD H= 55 CM DEI MARCIAPIEDI A SERVIZIO DEI BINARI XVIII, XIX, XX

ADEGUAMENTO A MODULO 750 M DEL IV BINARIO

COSTRUZIONE DI UNA NUOVA FERMATA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE; ATTIVAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE (M 150/H25) E 

NUOVO SOTTOPASSO

SOSTITUZIONE SSC CON SCMT, MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO PER CONCATENAMENTO CON SISTEMA DI 

SEGNALAMENTO DELLA STAZIONE DI FIRENZE C.MARTE

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PIANO DEL FERRO E DELLA COLLOCAZIONE DEI MARCIAPIEDI

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEI MARCIAPIEDI A SERVIZIO DEI BINARI DAL 1° AL 8° BINARIO   

ATTIVAZIONE NUOVA FERMATA SMF BOLOGNA S.VITALE

ATTIVAZIONE NUOVO APPARATO CENTRALE COMPUTERIZZATO E REALIZZAZIONE MODIFICHE AL PRG: VELOCIZZAZIONI LATO 

PARMA E MODENA (COMUNICAZIONI AFFERENTI I BINARI DI CORSA)  CON ATTIVAZIONE DI ZONA DI MANOVRA, TRASFORMAZIONE 

DEL BINARIO VIII IN SECONDARIO  E PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL BINARIO I E I OVEST (FASE 1 DI 2).

NUOVO IMPIANTO PER SERVIZIO MERCI INSERITO NELL'ACC-M DEL NODO DI MODENA (CONFIGURAZIONE DI FASE 2): 

ATTIVAZIONE DI 2 ULTERIORI BINARI DI CIRCOLAZIONE (MODULO 750 M) E 4 BINARI SECONDARI (DI CUI 2 CON MODULO 750 M). 

ATTIVAZIONE COMMERCIALE DI PM FRETO E DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA PM FRETO E QUATTROVILLE SUD CON 

CONTESTUALE INSERIMENTO DI REGGIO EMILIA, QUATTROVILLE SUD, DI MODENA Z.I. E DELLA BRETELLA NELL'ACC-M DEL NODO DI 

MODENA
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67 TIRRENICA NORD GE VENTIMIGLIA-GENOVA J9/10 ALBENGA-LOANO DICEMBRE 2015

68 TIRRENICA NORD GE VENTIMIGLIA-GENOVA J9/10 FINALE LM - SPOTORNO GIUGNO 2015

69 TIRRENICA NORD GE VENTIMIGLIA-GENOVA J9/10 ARENZANO GIUGNO 2015

70 TIRRENICA NORD GE VENTIMIGLIA-SAVONA J9/10 VADO LIGURE Z.I. GIUGNO 2015

71 TIRRENICA NORD GE ALESSANDRIA-OVADA K193 ALESSANDRIA-OVADA DICEMBRE 2015

72 TIRRENICA NORD GE NODO DI GENOVA R4 GENOVA SESTRI PONENTE DICEMBRE 2015

73 TIRRENICA NORD GE NODO DI GENOVA R4 GENOVA VOLTRI DICEMBRE 2015

74 TIRRENICA NORD GE
ARQUATA - MIGNANEGO/GENOVA 

RIVAROLO/GENOVA CAMPASSO
J19/20 GENOVA BOLZANETO DICEMBRE 2015

75 TIRRENICA NORD FI PISA-ROMA J51/J52 LIVORNO C.LE DICEMBRE 2015

76 TIRRENICA NORD FI PISA-ROMA J51/J52 LIVORNO DARSENA DICEMBRE 2015

77 TIRRENICA NORD FI PISA-ROMA K120 CAMPIGLIA GIUGNO 2015

78 TIRRENICA NORD FI PISA-ROMA J51/J52 GROSSETO NOVEMBRE 2015

79 TIRRENICA SUD RM ROMA - NAPOLI AV A1    P.C. LABICO DICEMBRE 2015

80 TIRRENICA SUD RM NODO DI ROMA R7 ROMA TIBURTINA GIUGNO 2015

81 TIRRENICA SUD RM NODO DI ROMA R7 ROMA CASILINA - ROMA TIBURTINA DICEMBRE 2015

82 TIRRENICA SUD RM ROMA - CASSINO J61/62 COLLEFERRO OTTOBRE 2015

83 TIRRENICA SUD RM ATTIGLIANO - VITERBO P.F. K196 SIPICCIANO DICEMBRE 2015

84 TIRRENICA SUD RM ROMA - SULMONA K131 MANDELA GIUGNO 2015

85 TIRRENICA SUD RM ROMA - VITERBO P.F. K129 BASSANO  ROMANO DICEMBRE 2015

86 TIRRENICA SUD RM CIAMPINO - ALBANO K134 MARINO SETTEMBRE 2015

87 TIRRENICA SUD NA
[ROMA] TORRICOLA - FRATTAMAGGIORE 

[NAPOLI] (via Formia)
J57/58 NAPOLI - VILLA LITERNO DICEMBRE 2015

SOPPRESSIONE IMPIANTO

ATTIVAZIONE FASE 5: COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PRG CON NUOVO INNESTO A 60 KM/H DELLA LINEA TIVOLI 

SULMONA SULLA LINEA MERCI E COLLEGAMENTO DIRETTO TRA ATTUALE BINARIO 17 CON LA LINEA MERCI LATO NORD. 

ELIMINAZIONE BINARI TRONCHI I, II, III EST DALL'APPARATO ACEI DI ROMA PRENESTINA E INSERIMENTO IN ACC DI RM TIBURTINA 

CON RINUMERAZIONE DEI BINARI DI STAZIONE.

NUOVO APPARATO DI ROMA CASILINA SUL PDF ATTUALE CON BANALIZZAZIONE LINEA INDIPENDENTE ROMA CASILINA - ROMA 

TIBURTINA E PREDISPOSIZIONE BANALIZZAZIONE LINEA ROMA - CASSINO TRA ROMA TERMINI E ROMA CASILINA.

ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI A LUNGHEZZA 150 M E ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM  DEI MARCIAPIEDI A SERVIZIO DEI 

BINARI I E II;  ATTIVAZIONE DEL SOTTOPASSO E DEI MOVIMENTI CONTEMPORANEI

REALIZZAZIONE SOVRAPPASSO E MODIFICHE AL PRG DI STAZIONE

CHIUSURA DELL'IMPIANTO AL SERVIZIO FERROVIARIO

NUOVO APPARATO TELECOMANDABILE CON MODIFICHE AL PRG CON 5  BINARI TELECOMANDATI E 1 BINARIO TRONCO CON SCAMBI 

CON UNITA' BLOCCABILE. REALIZZAZIONE NUOVO 3° MARCIAPIEDE (STANDARD H = 55 CM) A SERVIZIO DEI BINARI IV, V E 

ADEGUAMENTO DEL 2° MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEI BINARI II E III A STANDARD H = 55 CM. ATTIVAZIONE ZONA DI MANOVRA. 

CONTESTUALE BANALIZZAZIONE DELLA TRATTA CAMPIGLIA - FIORENTINA DI P.

NUOVO APPARATO TELECOMANDABILE CON 7 BINARI TELECOMANDABILI E MODIFICHE AL PDF CON ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE 

SOSTA ROTABILI SUI BINARI III - IV - V - VI - VII.

VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA

NUOVO APPARATO TELECOMANDABILE CON 8 BINARI TELECOMANDABILI E MODIFICHE AL PDF CON ATTIVAZIONE FUNZIONE SOSTA 

ROTABILI SUI BINARI II E V. CONTESTUALE BANALIZZAZIONE DELLA TRATTA LIVORNO C.LE - LIVORNO C.NE.

NUOVA STAZIONE CONTIGUA A LIVORNO C.NE IN TELECOMANDO P.P. DALLA STESSA A SERVIZIO SU SPONDA OVEST DARSENA 

TOSCANA (N° 3 BINARI CENTRALIZZATI E N° 3 BINARI DI FASCIO) CON COLLEGAMENTO DIRETTO SULLA LINEA PISA - ROMA

NUOVO BLOCCO CONTA ASSI BANALIZZATO ED ELIMINAZIONE BLOCCO ELETTRICO MANUALE; AUTOMAZIONE PL CERIALE 

(TRASFORMAZIONE PBI IN FERMATA)

BANALIZZAZIONE DEL BLOCCO AUTOMATICO

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL 2° MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL BINARIO II

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL 2° MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEI BINARI II - III

NUOVO APPARATO  DI GENOVA VOLTRI/GENOVA VOLTRI MARE E CONTESTUALE RIAPERTURA DELLA "BRETELLA" 

ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL 2° MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEI BINARI II - III

NUOVO APPARATO DI STAZIONE A SAN MARCELLINO CON INTERVENTI PRG E NUOVO SISTEMA DI DISTANZIAMENTO  IN TRATTA VILLA 

L. - AVERSA 

SEMPLIFICAZIONE IMPIANTO CON ELIMINAZIONE DEL BINARIO D'INCROCIO 

NUOVO MARCIAPIEDE A STANDARD H = 55 CM A SERVIZIO DEL IV BINARIO

ELIMINAZIONE DEL BINARIO D'INCROCIO
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88 TIRRENICA SUD NA NODO NAPOLI R8 NAPOLI P.GARIBALDI DICEMBRE 2015

89 TIRRENICA SUD RC PAOLA - REGGIO CALABRIA CENTRALE J77/78 REGGIO C. C.LE - REGGIO C. S. CATERINA LUGLIO 2015

90 TIRRENICA SUD RC SALERNO - PAOLA J75/J76 DIAMANTE GENNAIO 2015

91 TIRRENICA SUD RC PAOLA - REGGIO CALABRIA CENTRALE J77/78 GIOIA TAURO OTTOBRE 2015

92 TIRRENICA SUD RC PAOLA - REGGIO CALABRIA CENTRALE J77/78 VIBO PIZZO SETTEMBRE 2015 

93 TIRRENICA SUD RC
PAOLA - REGGIO CALABRIA CENTRALE

CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME   

J77/78

K162
LAMEZIA TERME C.LE OTTOBRE 2015

94 TIRRENICA SUD RC BATTIPAGLIA - REGGIO C. J75/76 PRAJA GIUGNO 2015

95 TIRRENICA SUD RC SIBARI - COSENZA K143 SAN MARCO ROGGIANO OTTOBRE 2015

96 TIRRENICA SUD RC SIBARI - COSENZA K168 TARSIA DICEMBRE 2015

97 TIRRENICA SUD RC SIBARI - COSENZA K168 TORANO OTTOBRE 2015

98 TIRRENICA SUD RC METAPONTO - SIBARI K145 ROCCA IMPERIALE OTTOBRE 2015

99 TIRRENICA SUD PA CALTANISSETTA XIRBI - BICOCCA K178 VILLAROSA DICEMBRE 2015

100 TIRRENICA SUD PA PALERMO-AGRIGENTO K 176 - K 180 - 182 - 183 LERCARA DIRAMAZIONE DICEMBRE 2015

101 TIRRENICA SUD PA PALERMO -  AGRIGENTO K 176 - K 180 - 182 - 183 ARAGONA C.RE DICEMBRE 2015

102 TIRRENICA SUD PA PALERMO - TRAPANI K181 TOMMASO NATALE APRILE 2015

103 TIRRENICA SUD PA PALERMO - TRAPANI K181
PALERMO C.LE / BRANCACCIO/BV. ORETO - 

PALERMO NOTARBARTOLO
DICEMBRE 2015

104 TIRRENICA SUD PA MESSINA - SIRACUSA K170-K173 BICOCCA - AUGUSTA DICEMBRE 2015

105 TIRRENICA SUD PA MESSINA - SIRACUSA K169-K170-K171 CATANIA OGNINA - CATANIA CENTRALE NOVEMBRE 2015

106 TIRRENICA SUD PA MESSINA - SIRACUSA K169 PASSOMARTINO GIUGNO 2015

VELOCIZZAZIONE ITINERARI (60 KM/H), SEMPLIFICAZIONE IMPIANTO, ADEGUAMENTO A STANDARD H = 55 CM E L = 150 M DEL 

MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL BINARIO II; ADEGUAMENTO A LUNGHEZZA L = 150 M DEL MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL BINARIO I. 

ATTIVAZIONE DEL SOTTOPASSO PEDONALE.

 (ATTIVAZIONE PER FASI)

RETTIFICHE DI TRACCIATO PER 2,12 KM DI LINEA. TRASFORMAZIONE DI TARSIA IN FERMATA  CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE A 

STANDARD  H = 55 CM E L = 150 M. 

RETTIFICHE DI TRACCIATO PER 2,73 KM DI LINEA. MESSA A MODULO A 750 M, VELOCIZZAZIONE ITINERARI (60 KM/H), SEMPLIFICAZIONE 

IMPIANTO, NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE E MARCIAPIEDE (H=55 CM E L=250 M). NUOVO APPARATO DI STAZIONE. SOPPRESSIONE PL.

VELOCIZZAZIONE ITINERARI (60 KM/H), SEMPLIFICAZIONE IMPIANTO, NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE E E ADEGUAMENTO A 

STANDARD H = 55 CM E L = 250 M DEL MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL BINARIO II; ADEGUAMENTO A LUNGHEZZA L = 250 M DEL 

MARCIAPIEDE A SERVIZIO DEL BINARIO I. ATTIVAZIONE DEL SOTTOPASSO PEDONALE.

 (ATTIVAZIONE PER FASI)

TRASFORMAZIONE IN FERMATA

SOPPRESSIONE IMPIANTO

NUOVA FERMATA PENTIMELE

ADEGUAMENTO PRG E VELOCIZZAZIONE ITINERARI (60 KM/H)

ADEGUAMENTO PRG CON VELOCIZZAZIONE ITINERARI A 60 KM/H (ALLACCIAMENTO PETRACE)

MODIFICHE AL PRG DI STAZIONE E VELOCIZZAZIONE ITINERARI (60 KM/H)

NUOVO APPARATO DI STAZIONE CON ADEGUAMENTO PRG E VELOCIZZAZIONE ITINERARI (60 KM/H)

MODIFICHE AL PRG DI STAZIONE CON ATTIVAZIONE MARCIAPIEDI (H = 55 CM), RAMPE DISABILI E VELOCIZZAZIONE ITINERARI (60 

KM/H)

VELOCIZZAZIONE DAL KM 263+358 AL KM 264+205 (VARIANTE AGNONE), VELOCIZZAZIONE DAL KM 274+294AL KM 275+292 (VARIANTE 

BRUCOLI).

ATTIVAZIONE DOPPIO BINARIO TRA CATANIA OGNINA E CATANIA C.LE CON NUOVO SISTEMA DI DISTANZIAMENTO BANALIZZATO. 

ATTIVAZIONE DELLE NUOVE FERMATE DI OGNINA, PICANELLO, EUROPA E SOPPRESSIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI CATANIA 

OGNINA.

PRG DELLA STAZIONE CON 3 BINARI DI CIRCOLAZIONE E NUOVO APPARATO.

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (A SERVIZIO DEI BINARI II E III)

TRASFORMAZIONE IN FERMATA

ATTIVAZIONE DOPPIO BINARIO TRA PALERMO C.LE/BRANCACCIO CON  NUOVO SISTEMA DI DISTANZIAMENTO BANALIZZATO.

NUOVE FERMATE "BRANCACCIO RESIDENZIALE",  "GUADAGNA" E "LOLLI".

MODIFICHE AL PRG DI PALERMO BRANCACCIO E PALERMO NOTARBARTOLO. NUOVO APPARATO DI PALERMO C.LE ESTESO A PALERMO 

BRANCACCIO FINO A BIVIO ORETO 

VELOCIZZAZIONE DEGLI ITINERARI (60 KM/H) E RIATTIVAZIONE DEL II BINARIO CON L'ATTUALE MARCIAPIEDE TRA I E II BINARIO
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107 - CA SASSARI - CHILIVANI K186 PLOAGHE - SCALA DI GIOCCA DICEMBRE 2015

108 - CA CHILIVANI - DECIMOMANNU K187 SOLARUSSA, PAULILATINO DICEMBRE 2015

109 - CA CHILIVANI - DECIMOMANNU K187 CHILIVANI DICEMBRE 2015

110 - CA SASSARI - P. TORRES K241 P. TORRES M.MA MARZO 2015

111 - CA IGLESIAS-DECIMOMANNU K189 SILIQUA - DECIMOMANNU GIUGNO 2015

INTERVENTI DI PRG,VELOCIZZAZIONE ITINERARI  (V=60 KM/H) E ATTIVAZIONE MOVIMENTI CONTEMPORANEI.

SPOSTAMENTO DELLA FERMATA E ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDE A STANDARD H = 55 CM.

ATTIVAZIONE RETTIFICHE DI TRACCIATO PER 2 KM DI LINEA E CONSEGUENTE INNALZAMENTO DELLA VELOCITA' DA 95 KM/H A 125 

KM/H (RANGO A).

 ATTIVAZIONE RETTIFICHE DI TRACCIATO PER 10 KM DI LINEA E CONSEGUENTE INNALZAMENTO DELLA VELOCITA' DA 75 KM/H A 90 

KM/H (RANGO A).

VELOCIZZAZIONE ITINERARI  (V=60 KM/H) E ATTIVAZIONE MOVIMENTI CONTEMPORANEI. ATTIVAZIONE SOTTOPASSO DI STAZIONE E 

INNALZAMENTO A STANDARD H = 55 CM DEL II MARCIAPIEDE A A SERVIZIO DEL BINARIO II.
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